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Sinopsis 
El puente Intercity, sobre el rio Co-
lumbia en el Estado de Washington, 
es de tipo atirantado, de hormigón 
pretensado —terminado en 1978— que 
introduce en la ingeniería americana 
de puentes un sistema de construc-
ción eficiente, duradero y simple. En 
este artículo se describe la obra, ios 
estudios ingeníenles realizados y las 
formas y procedimientos de montaje 
de la estructura. 
El puente, de unos 763 m de longitud, 
se proyectó con el objetivo especial 
de conseguir una gran estabilidad de 
la estructura en cualquier hipótesis 
de carga, una vida de servicio larga 
y un bajo coste inicial, así como 
escaso entretenimiento. 
El puente Intercity, que reemplazó a otro más estrecho de 
vigas de acero —50 años más viejo — , cruza el río Columbia 
y enlaza las ciudades de Pasco y Kennewick, bajo cuyos 
auspicios y con la asistencia del Departamento Federal de 
Carreteras se realizó. 
Las fechas más importantes del proyecto fueron: en 1972 tuvo 
lugar la concepción; en 1973 se fijaron los fines; en 1975 se 
firmó el contrato, y en septiembre de 1978 se abrió al público. 
Su coste total fue de unos 2.000 millones de pesetas. 
El nuevo puente posee 763 m de longitud, con una anchura 
de 24,38 m en aceras; dispone de cuatro vías para tráfico. 
Los tres vanos principales tienen unas longitudes de: 124, 
299 y 124 m respectivamente. Para realizar el dintel se usaron 
62 elementos de viga longitudinal de 24,38 m de anchura, 
8,23 m de longitud y 2,13 m de espesor, que pesan cada unb 
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El Columbia, en la ciudad de Washington, es un río de bastante anchura y 
profundidad. La puesta en funcionamiento, el año 1954 de la Presa McNary, elevó 
el nivel del rio unos 7,62 m, con lo que hizo más difícil la construcción de un puente 
en sus zonas de remanso. 
Aunque los americanos se han considerado siempre como gente muy ingeniosa 
y técnicamente muy creativa, esa creatividad en ingeniería de puentes ha estado 
dormida durante algún tiempo. Las grandes necesidades aumentan la creatividad 
y agudizan el ingenio, como en este caso particular. 
En la búsqueda de la solución idónea para un puente sobre el río Columbia se pasó 
revista a todos los sistemas conocidos y posibles de construcción con objeto de 
encontrar uno que tuviera en cuenta todos los factores-geometría del lugar, 
profundidad del agua, suelos de la cimentación, aspectos hidráulicos del río, las 
necesidades de los municipios, etc. Entre los factores más destacados se encuentra 
la navegabilidad del río, lo que requiere espacios libres para los remolcadores, las 
barcas y el tráfico de recreo. 
Entre las distintas soluciones propuestas se aprecian: 
— Vanos de vigas de acero de alma llena. 
— Puente de hormigón prefabricado in situ. 
— Puente de viga de hormigón realizada por lanzamiento. 
— Puente atirantado de viga-cajón de acero. 
— Puente atirantado de hormigón pretensado construido mediante dovelas. 





Gustó la concepción del proyecto y el aspecto de la estructura. 
Esta solución era la que tenía el mínimo número de grandes pilas en la parte 
profunda del río. 
Asimismo, era la de mayor seguridad a pesar de lo escarpado del terreno. 
La mayor parte de la obra se podía hacer con material local —hormigón— y, 
por eso, el proyecto estaría menos sujeto a las fluctuaciones del mercado y de 
los precios de los materiales. 
: EXISTINB BRIDGE 
lÜÜ 
^ KENNEWICK 
98l'-0"lZ99.0lm> 40e-6 (I23.90m) 3 SPANS g 148-0" 




planta y alzado 
1.—Pasco. 2.—Eje del puente existente. 3.—Río Columbia. 4.—Kennewick. 
5.—Fabricado in situ. 6.—Prefabricado. 7.—De extremo a extremo de los 
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Los elementos menos tradicionales del proyecto eran: 
a) Una viga delgada sobre muchos soportes dúctiles. 
b) Simultáneo comportamiento estructural en los tres planos coordenados. 
c) Respuesta dinámica y aerodinámica a las diversas solicitaciones-viento, vibra-
ciones, choques. 
d) Interdependencia de los dispositivos y detalles estructurales con los detalles y 
métodos de montaje y erección. 
La estructura del puente consiste en una losa de hormigón apoyada en vigas 
transversales de 2,74 m de canto y 8,23 m de anchura, en cuyos bordes se hacen 
los anclajes de los tirantes. 
Aunque el trabajo analítico, necesario para la verificación y afinamiento de los 
conceptos y de los detalles del trabajo requirió largos y complicados modelos 
matemáticos, el resultado final es muy simple en su aspecto y en su acción estructural 
con muy pequeñas fluctuaciones en las tensiones cualquiera que sean las solicita-
ciones. 
Mientras que todos los componentes estructurales de hormigón y de acero, en carga 
permanente, sobrepasan el 45 por 100 de su capacidad tensional, las fluctuaciones 
de las tensiones serán inferiores al 10 por 100 durante toda la vida de servicio de la 
estructura, lo que hace que la probabilidad de rotura por fatiga del material sea 
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Los cables son 144, ordenados en dos planos paralelos, sujetos a la parte superior 
de los pilones mediante dispositivos especiales de acero soldado y anclados en los 
bordes de la viga de hormigón, con intervalos de 8,23 m. Este nuevo tipo de cable, 
que se usó por primera vez con esta obra, está hecho de alambres de acero 
de 6,35 mm de diámetro, análogos a los usados en el hormigón pretensado, 
cuando se colocan en línea recta. El número de alambres de cada cable varía 
de 83 a 280, según cuál sea la situación y la carga del cable. Los alambres fueron 
revestidos de conductos de polietileno y, una vez instalados, se rellenó el espacio 
entre los alambres y el conducto mediante una lechada de cemento portland para 
protegerlo contra la corrosión. Los anclajes son del tipo Hi-Am (gran amplitud), 
muy desarrollados por Alemania y Suiza con objeto de reducir la probabilidad de 
fatiga. Los cables se ensayaron, antes de colocarlos, en los laboratorios de la 
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La viga de hormigón disthbuye las cargas de los vehículos sobre el sistema 
sustentante y reduce las fuerzas del viento para que no se produzcan solicitaciones 
indebidas. Los cables —largos, delgados y duros— sí están sujetos a las vibraciones 
resultantes de la solicitación del viento; con el fin de minimizarlas se colocan, cerca 
de los anclajes, amortiguadores duros de neopreno. De esta manera se consiguió 
que, mientras en un estado parcial los cables se excitan por un viento ligero, en el 
^stado final no se produzcan vibraciones visibles. 
Ei puente tiene una única junta de dilatación para permitir los movimientos debidos 
a los cambios de temperatura y a otros factores. La viga está libremente apoyada 
sobre los pilares-torres principales, mientras que está fijada en el estribo norte. Si 
se produjese una aceleración longitudinal —terremotos u otras causas— mayor que 
la prevista en el proyecto, las barras verticales de acero del apoyo fijo fallarán por 
cortante. De esta manera la viga del puente, que en su estado actual tiene una 
frecuencia de aproximadamente 2 ciclos por segundo, disminuirá su frecuencia 
a menos de 0,1 ciclos por segundo, con lo que se hará insensible a posteriores 
aceleraciones. 
El puente es insensible a las excitaciones dinámicas debido a la colocación no 
armónica de los elementos-acero y hormigón. También es un sistema auto-
amortiguante de algunas solicitaciones. 
PROCESO CONSTRUCTIVO 
Según sea el tipo de puente hay un método de construcción tradicionalmente 
usado y suficientemente probado pero, sin embargo, para realizar el puente Intercity 
no existía tradición en qué apoyarse. 
El proceso de construcción consistió: en la prefabricación de las dovelas del puente, 
la colocación de dos grandes estructuras de elevación en los segmentos iniciales de 
la viga sujetándolas con cables provisionales desde la parte superior del pilar, la 
elevación in situ de las dovelas, la colocación del acero de ferralla y el de pretensado. 
Después se cubrían las superficies de contacto con resina epoxy, se conectaban las 
armaduras a la dovela —anteriormente colocada— pretensando la nueva dovela 
junto a la anterior y transfiriendo entonces toda la carga, con la ayuda de cables 
provisionales, a los cables permanentes del puente (dos por cada dovela). Este 
proceso requiere grandes transferencias de tensiones junto con sus correspondientes 
cambios dimensionales, por lo que se estudió con mucho detalle buscando la 
máxima precisión. 
Las dovelas se moldearon en una zona próxima situada a la orilla del Río Columbia. 
Este moldeo se hizo siguiendo un plan ya determinado. Cada elemento se moldeó 
junto a los ya previamente moldeados, con objeto de obtener superficies de contacto 
que encajaran perfectamente. Para reducir los cambios dimensionales, debidos 
a la retracción y a la fluencia, los elementos premoldeados se almacenaron 
y curaron durante seis meses. 
El montaje de la viga requirió cerca de seis meses, terminándose tal como se había 
previsto sin necesidad de procesos de corrección de geometría y sin producirse 
accidentes. 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
Las grandes obras públicas, como este puente, requieren mucho tiempo, como 
mínimo 12 años o más desde la iniciación hasta el acabado, consumiéndose la mitad 
de este tiempo en la resolución de múltiples procedimientos administrativos. 
Para ayudar a resolver estas dificultades, los dos municipios crearon un comité 
compuesto por los alcaldes de las dos ciudades y un presidente elegido por ellos. 
Este comité, en colaboración con el ingeniero director de la obra, realizó ésta de un 
modo rápido y dentro del presupuesto. 
ESTÉTICA Y ACOGIDA PUBLICA 
Para que un proyecto sea bueno debe ser simple; de hecho, un proyecto no es 
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El espectador, que no conoce los razonamientos, el análisis y las decisiones que 
ha habido que tomar antes de la terminación de un proyecto debe, al ver una obra 
acabada, notar una sensación de orden y de lógica para pensar que es estéticamente 
aceptable. Esto se consiguió en el Puente Intercity. 
El antiguo puente tenía un tráfico de unos 14.000 vehículos/día. El nuevo puente, 
que ya durante la primera semana alcanzó un tráfico de 19.000 vehículos/día, dos 
meses más tarde tenía un tráfico de 20.000 vehículos/día. Arvid Grant, P. E. 
resume 
LE PONT INTERCITY; SUR LE 
COLUMBIA - E t a t s Unis 
Arvid Grant et associés, ingénieurs 
Le pont Intercity, sur le Columbia, dans 
l'état de Washington, est du type haubané, 
de béton précontraint —terminé en 1978— 
et introduit dans le génie civil américain des 
ponts, un systéme de construction efficient, 
durable et simple. Cet ouvrage est décrit 
dans cet article ainsi que les études réalisées 
et les systémes et procedes de montage de 
la structure. 
Ce pont, de 763 m de iong. a été projeté 
avec Tintention d'obtenir une grande stabilité 
sous n'importe quelle hypothése de charge, 
une longue vie de service et un prix de 
revient initial bas ainsi qu'un minimun d'en-
tretient. 
summary 
INTERCITY BRIDGE OVER 
THE COLUMBIA RIVER, U.S.A. 
Grant and Associates, Engineers 
The Intercity Bridge ovar the Columbia River 
in the State of Washington, completed 
in 1978, was built in prestressed concrete 
using the traction method and introduces 
in the American bridge engineering an effi-
cient, lasting and simple construction system. 
This article describes the job, the engineering 
studies carried out and the ways and means 
used to erect the structure. 
The 763 m Iong bridge was specially designed 
to achieve a high structural stability under 
any concleivable load, a Iong service life 
and low capital cost as well as a very low 
maintenance. 
zusammenfassung 
INTERCITY-BRUCKE UBER DEM 
C O L U M B I A - F L U S S - USA 
Arvid Grant und Partner, Ingenieure 
Die über dem Columbia-Fluss im Staate 
Washington nach Zugverstrebungsbauart mit 
vorgespannten Betón errichtete — im Jahre 
1978 fertiggestellte— Intercity Brücke be-
dentete die Einführung eines wirksamen, 
dauerhaften und einfachen Bausystems in 
das amerikanische Brückeningenieurwesen. In 
diesem Artikel werden das Bauwerk, die 
durchgeführten Ingenieurarbeiten und die 
Struckturverfahren beschrieben. 
Die Brücke von ca. 763 m Lange wurde 
derart ausgelegt, dass eine grosse Stabllitat 
der Struktur bei irgendweicher Belastung, 
eine lange Lebensdauer und geringe Bau-
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